

Лангепасское городское муниципальное  
автономное общеобразовательное  
учреждение  
**Средняя общеобразовательная школа №3**  
(ЛГ МАОУ «СОШ №3»)

**«Планируемые перспективы проекта  
«Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру»  
в 2024 году»**

Подготовил: учитель географии ЛГ МАОУ  
«СОШ № 3», Ефименков Н.А.

# *Цель*

Разработка и реализация инновационной методики изучения административно-территориального устройства России и ХМАО - Югры с использованием спилс -карт «Знаю Россию, знаю Югру».

# Задачи

- Приобретение элементов для дополнения имеющихся наборов спилс-карт.
- Использование спилс-карт на учебных занятиях по географии, истории, обществознанию, во внеурочной деятельности.
- Заключение договора о сотрудничестве с Региональным отделением Русского географического общества в ХМАО-Югре.
- Расширение и обобщение опыта инновационной деятельности проекта для участия в конкурсах с грантовой поддержкой.
- Организация и проведение соревнований по скоростному сбору спилс – карт «Знаю Россию, знаю Югру» для обучающихся школ города и взрослого населения.

# Подготовительный этап (январь-февраль 2024г.)

## Планируемые мероприятия:

- Приобретение элементов спилс-карт с учётом административно-территориальных изменений субъектов РФ.
- Заключение договора о сотрудничестве с Региональным отделением Русского географического общества в ХМАО-Югре.
- Информационное обеспечение создания регионального центра тестирования «Знаю Россию, знаю Югру» на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 3».

## Планируемые результаты:

- Приобретение элементов спилс-карт для 15 наборов.
- Договор о сотрудничестве с Региональным отделением Русского географического общества в ХМАО-Югре.
- Размещение информации в СМИ о создании регионального центра тестирования «Знаю Россию, знаю Югру» на базе ЛГ МАОУ «СОШ № 3» для сдачи нормативов скоростной сборки спилс-карт.

# Практический этап (март-ноябрь 2024г.)

## Планируемые мероприятия:

- Организация мероприятий по использованию спилс-карт на базе ЛГ МАОУ «СОШ №3» в рамках внеурочной деятельности.
- Проведение городских тренировок по скоростной сборке спилс-карт.
- Проведение городских соревнований среди школьников и взрослого населения по скоростной сборке спилс-карт.
- Проведение региональных соревнований среди школьников по скоростной сборке спилс-карт и сдача нормативов взрослым населением.

## Планируемые результаты:

- Реализация программ внеурочной деятельности по использованию спилс-карт в восьми классах с охватом 200 обучающихся.
- Проведение городских тренировок по скоростной сборке спилс-карт в количестве 50 для обучающихся, 5 для взрослых.
- Проведение городских соревнований среди школьников и взрослого населения по скоростной сборке спилс-карт в количестве 1 для обучающихся школ города и 1 для взрослого населения.
- Проведение одного регионального соревнования среди школьников по скоростной сборке спилс-карт и сдача нормативов 5-ю взрослыми.

# Практический этап (март-ноябрь 2024г.)

## Планируемые результаты:

- Реализация программ внеурочной деятельности по использованию спилс-карт в восьми классах с охватом 200 обучающихся.
- Проведение городских тренировок по скоростной сборке спилс-карт в количестве 50 для обучающихся, 5 для взрослых.
- Проведение городских соревнований среди школьников и взрослого населения по скоростной сборке спилс-карт в количестве 1 для обучающихся школ города и 1 для взрослого населения.
- Проведение одного регионального соревнования среди школьников по скоростной сборке спилс-карт и сдача нормативов 5-ю взрослыми.

# Аналитический этап (декабрь 2024г.)

## Планируемые мероприятия:

- Обобщение и представление опыта педагогическому сообществу.
- Проведение мониторинга по достижению целевых показателей проекта программы развития.
- Расширение и обобщение опыта инновационной деятельности проекта для участия в конкурсах с грантовой поддержкой.
- Разработка плана дальнейшей реализации проекта и получение статуса Федеральной инновационной площадки.

## Планируемые результаты:

- Выступление на городском уровне - 1, региональном уровне – 1.
- Ежегодное проведение мониторинга по достижению целевых показателей проекта программы развития.
- Участие в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки.
- Получение статуса Федеральной инновационной площадки.

# Фото с мероприятий

